

Pressemitteilung der Harzturm GmbH

Torfhaus, den 14.10.2022

Eröffnung für den Harzturm verzögert sich

Das Ziel, den Betrieb des Harzturmes noch im Dezember 2022 zu starten, muss nunmehr leider erneut noch einmal verschoben werden.

Das Bauwerk des Turmes selbst hat zurzeit eine Höhe von ca. 30 m erreicht. Nunmehr gibt es ganz aktuell konkrete Probleme mit der Lieferung der benötigten verzinkten Bauteile. Die mit der Verzinkung beauftragte Hütte hat noch einmal drastisch die Anzahl ihrer sogenannten Tauchbecken aufgrund der hohen Energiepreise reduziert.

„Unsere Metallbaufirma hat angezeigt, dass eine rechtzeitige Fertigstellung der Turmkonstruktion des Harzturms in diesem Jahr nicht mehr erfolgen wird.“ teilt Hannes Mairinger, Geschäftsführer der Harzturm GmbH, mit.

Nach Angaben der Firma kommt es momentan zu derart großen Beschaffungsschwierigkeiten in den Bereichen Stahl, Zink, Kunststoff und Holz, das entgegen der ursprünglichen Planung es jetzt zu weiteren Lieferverzögerungen gekommen ist.

Dies alles führt dazu, dass auch der angestrebte Eröffnungstermin kurz vor Weihnachten 2022 nicht gehalten werden kann.

„In Absprache mit den beteiligten Firmen und auch der Zinkerei, die ihre Kapazitäten entsprechend langfristig planen muss, gehen wir davon aus, dass die Eröffnung des Harzturmes nunmehr im Frühjahr 2023 erfolgen kann“, so Hannes Mairinger.